



Paris, le 27 Avril 2021

**FACTURE N° : 5093/04/21**

**ACOMPTE N° 3**

**Selon devis n°8308 du 23/02/20**

**Affaire :** 10, rue de la Croix Vigneron  
95160 MONTMORENCY

**BALT EXTRUSION**

**10, rue de la Croix Vigneron  
95160 MONTMORENCY**

**En cas de règlement par virement merci de préciser le numéro de facture**

**Nature des travaux :** Suite à l'acceptation des travaux de création d'un tarif vert et commande auprès de notre fourniture.

Accompte concernant la livraison de la cellule Tarif vert

Demande d'acompte n°3 de 10% du marché.

DOSSIER N°DB21/026028

| DESCRIPTIF                          | Qté | P.U.HT       | TOTAL HT           |
|-------------------------------------|-----|--------------|--------------------|
| MONTANT DU MARCHE HT                | 1   | 174 480,10 € | 174 480,10 €       |
| DEDUCTION DE L'ACOMPTE N°1 HT PAYE  | 10% | 17 448,01 €  | 17 448,01 €        |
| DEDUCTION DE L'ACOMPTE N° 2 HT PAYE | 10% | 17 448,01 €  | 17 448,01 €        |
| <b><u>Acompte n° 3 à régler</u></b> | 30% | 52 344,03 €  | 52 344,03 €        |
| MONTANT TOTAL HT                    |     |              | 52 344,03 €        |
| TVA 20%                             |     |              | 10 468,81 €        |
| <b>MONTANT TOTAL TTC A REGLER</b>   |     |              | <b>62 812,84 €</b> |

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT A RECEPTION